



## DESCRIPCION DEL PROYECTO

### NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECCION, PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MEDIOS DE COMUNICACION.

### OBJETIVO DEL PROYECTO:

FORTALECER LA FUERZA MORAL DE LA COMISION ANTE LA OPINION PUBLICA, DIFUNDIENDO LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TRABAJO DE LA COMISION.

### JUSTIFICACION DEL PROYECTO:

LA FUERZA DE ESTE ORGANISMO RADICA EN SU CALIDAD MORAL, Y ES CON LA DENUNCIA PUBLICA DE LOS HECHOS VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DIFUSION DEL TRABAJO QUE REALIZA, COMO LA FORTALECE. POR ELLO RESULTA IMPORTANTE APOYARSE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LOGRARLO.

### METAS DEL PROYECTO:

ELABORACION DE 76 MATERIALES Y CAPSULAS DE AUDIO PARA RADIO Y CAPSULAS INFORMATIVAS PARA T.V. (NOTICIERO "INFORMATIVO 3 P.M.)  
 REALIZAR 52 PROGRAMAS DE RADIO  
 ELABORAR 240 BOLETINES DE PRENSA  
 DAR COBERTURA A 72 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
 CREAR UNA CABINA DE GRABACION PARA PRODUCIR MATERIAL DE AUDIO.

**INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA META O MEDIOS DE VERIFICACION DE RESULTADOS**

**META CUMPLIDA**  
 \_\_\_\_\_  
**META PROGRAMADA**

## ELABORACION DEL DIAGRAMA DE GANTT

### DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO (Secuencia lógica)

META (1): ELABORACION DE 76 MATERIALES Y CAPSULAS DE AUDIO PARA RADIO Y CAPSULAS INFORMATIVAS PARA T.V. (NOTICIERO "INFORMATIVO 3 P.M.)

A	1 RECOPIRAR LA INFORMACION A DIFUNDIR
C	2 CONTAR CON LOS RECURSOS TECNICOS Y MATERIALES
C	3 ELABORACION DEL MATERIAL
I	4 COORDINACION CON RADIO Y TELEVISION PARA LA DIFUSION DEL MATERIAL
O	5 HACER LLEGAR EL MATERIAL CON OPORTUNIDAD
N	6 REALIZAR MONITOREO DE MEDIOS.
E	
S	

### CALENDARIZACION (fecha de inicio y termino)

DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	01	2009	31	12	2009

**COSTO**

\$

META (2): REALIZAR 52 PROGRAMAS DE RADIO

A	1 ELABORAR CRONOGRAMA DE PARTICIPACIONES
C	2 COORDINARSE CON LAS DIFERENTES AREAS PARA DEFINIR LOS TEMAS O CONTENIDOS A TRATAR.
C	3 COORDINARSE CON LA RADIODIFUSORA
I	4 PREPARACION DEL MATERIAL A DIFUNDIR
O	5 ESTAR PRESENTE Y EN SU CASO CONDUCIR EL PROGRAMA DE RADIO
N	6 MONITOREO DE RESULTADOS.
E	
S	

DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	01	2009	31	12	2009

**COSTO**

\$

**TOTAL GENERAL DEL PROYECTO**

\$

## ELABORACION DEL DIAGRAMA DE GANTT

### DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO (Secuencia lógica)

META (3): ELABORAR 240 BOLETINES DE PRENSA

A C C I O N E S	1 COORDINARSE CON LA PRESIDENCIA Y OTRAS AREAS PARA DETERMINAR QUE ASUNTOS TIENEN QUE DIFUNDIRSE POR ESTE MEDIO.
	2 ELABORAR LOS BOLETINES
	3 COORDINARSE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA BUSCAR ESPACIOS DE PUBLICACION.
	4 ENVIAR LOS BOLETINES CON OPORTUNIDAD PARA SU PUBLICACION.
	5 REALIZAR MONITOREO DE LOS MISMOS.
	6

**COSTO**

### CALENDARIZACION (fecha de inicio y termino)

DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	01	2009	31	12	2009

\$

META (4) DAR COBERTURA A 72 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

A C C I O N E S	1 COORDINACION CON LA PRESIDENCIA Y SECRETARIA EJECUTIVA PARA DETERMINAR QUE EVENTOS REQUIEREN COBERTURA.
	2 PREPARAR EL MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA COBERTURA
	3 ESTAR PRESENTE EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES.
	4 TRASLADO, EN SU CASO, A OTROS MUNICIPIOS O POBLACIONES PARA LA COBERTURA.
	5 EDITAR LOS MATERIALES, LLEVAR UNA MEMORIA DE EVENTOS.
	6 PROPORCIONAR MATERIAL PARA LA PAGINA ELECTRONICA DE LA COMISION.

**COSTO**

DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	01	2009	31	12	2009

\$

**TOTAL GENERAL DEL PROYECTO**

\$

## ELABORACION DEL DIAGRAMA DE GANTT

### DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO (Secuencia lógica)

META (5): CREAR UNA CABINA DE GRABACION PARA PRODUCCION DE MATERIAL DE AUDIO.

A	1 CONTAR CON EL RECURSO FINANCIERO SUFICIENTE PARA ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CREACION DE ESTA CABINA.
C	
C	2 DETERMINAR LOS TEMAS Y CONTENIDOS QUE SE INCLUIRAN EN EL MATERIAL DE AUDIO.
I	
O	3 PREPARAR EL MATERIAL DE TRABAJO Y EL DISEÑO DEL FORMATO
N	
E	4 GRABACION Y EDICION DE LAS CAPSULAS RADIOFONICAS
S	5 BUSCAR ESPACIOS PARA SU DISTRIBUCION EN RADIODIFUSORAS DE TODO EL ESTADO
	6. TRANSMITIRLAS TAMBIEN EN LA PAGINA ELECTRONICA.

**COSTO**

### CALENDARIZACION (fecha de inicio y termino)

DEL			AL		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	03	2009	31	03	2009

\$

**COSTO**

\$

**TOTAL GENERAL DEL PROYECTO**

\$